MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · MIDES

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL

Respuesta ante la emergencia por déficit significativo de lluvia

Avance del Registro Social de Hogares (RSH)

Corredor Seco Ampliado

Corte al 12 de noviembre de 2026

SESAN · MAGA · SE-CONRED · MIDES

COBERTURA PRIORIZADA

40

MUNICIPIOS

12

DEPARTAMENTOS

Ruta de atención integral

Acciones escalonadas para la respuesta a la crisis alimentaria y la recuperación productiva

CORTO PLAZO

Respuesta inmediata

- **Levantamiento de datos del RSH**

MEDIANO PLAZO

Protección y recuperación

- **Bono de Emergencia (MIDES)**
- Ampliación de cobertura de transferencias monetarias (MIDES)

LARGO PLAZO

Resiliencia territorial

Avance del Registro Social de Hogares

Cobertura territorial y hogares reportados en el Corredor Seco Ampliado

HOGARES REPORTADOS

42,853

Levantamiento socioeconómico del RSH

40

MUNICIPIOS

Territorio priorizado

12

DEPARTAMENTOS

Cobertura geográfica

7 finalizados · 16 en proceso · 17 en planificación

Estado del levantamiento

Distribución de los 40 municipios por fase de implementación

7

FINALIZADOS

17.5% de los municipios

16

EN PROCESO

40% de los municipios

17

EN PLANIFICACIÓN

42.5% de los municipios

Gobernanza municipal realizada: 23 de 40 municipios (57.5%)

Detalle territorial por municipio

Estado de avance · Departamentos de Alta Verapaz a Huehuetenango

ALTA VERAPAZ	1
Santa Cruz Verapaz	Finalizado

BAJA VERAPAZ	5
Cubulco	En proceso
Rabinal	Planificación
San Jerónimo	En proceso
San Miguel Chicaj	Planificación
Santa Cruz El Chol	En proceso

CHIMALTENANGO	4
Parramos	En proceso
San Andrés Itzapa	En proceso
San José Poaquil	Finalizado
San Juan Comalapa	Finalizado

CHIQUIMULA	1
Ipala	En proceso

EL PROGRESO	7
El Jícaro	Planificación
Morazán	Planificación
San Agustín Acasaguastlán	En proceso
San Antonio La Paz	Planificación
San Cristóbal Acasaguastlán	Planificación
Sanarate	Planificación
Sansare	Planificación

HUEHUETENANGO	1
Malacatancito	En proceso

FUENTE: FASEV · CORTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2026

Detalle territorial por municipio

Estado de avance · Departamentos de Jalapa a Zacapa

JALAPA	4
Mataquescuintla	En proceso
Monjas	En proceso
San Luis Jilotepeque	En proceso
San Manuel Chaparrón	Planificación

JUTIAPA	3
Agua Blanca	Planificación
Asunción Mita	Planificación
Santa Catarina Mita	Planificación

QUETZALTENANGO	1
San Francisco la Unión	Finalizado

RETALHULEU	4
Champerico	Planificación
Retalhuleu	En proceso
San Andrés Villa Seca	Finalizado
Santa Cruz Muluá	Planificación

SAN MARCOS	1
Ocós	Finalizado

ZACAPA	8
Cabañas	En proceso
Estanzuela	Planificación
Gualán	En proceso
Río Hondo	Planificación
San Diego	Finalizado
San Jorge	Planificación
Teculután	En proceso
Usumatlán	En proceso

FUENTE: FASEV · CORTE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2026