

Apoyo humanitario con procedimientos por variabilidad climática

Seguimientos y avances

Entrega de ayuda humanitaria - Plan Trifinio (Guatemala)

01

Identificación de recursos para la atención

Responsable:
SE-CONRED

Cumplido

Se identificaron los recursos necesarios para brindar asistencia alimentaria a las familias afectadas por la variabilidad climática, considerando las necesidades de atención y la capacidad de respuesta institucional.

02

Gestión administrativa disponibilidad de recursos

Responsable:
SE-CONRED

Cumplido

Se realizaron las gestiones administrativas correspondientes para disponer de los recursos necesarios, coordinando los procesos internos para asegurar su disponibilidad y utilización en la atención de la emergencia.

03

Gestión y recepción de requerimientos de asistencia

Responsable:
COE Departamental

Cumplido

Se establecieron mecanismos para recibir los requerimientos de asistencia provenientes de los niveles territoriales, considerando las solicitudes presentadas, la información de respaldo y los criterios definidos para la atención.

04

Elaboración y embalaje de raciones de alimentos

Responsable:
SE-CONRED

En desarrollo

Se desarrollaron las actividades de preparación, integración y embalaje de las raciones alimentarias, procurando que los insumos estuvieran organizados y listos para su distribución.

05

Planificación y programación de entregas

Responsable:
SE-CONRED.

En desarrollo

Se organizó la programación de las entregas conforme al ingreso de las solicitudes, aplicando el mecanismo de primero en entrar, primero en salir (PEPS), considerando la disponibilidad de recursos y las gestiones administrativas correspondientes.

06


Entrega de asistencia alimentaria

Responsable:
SE-CONRED y COE Departamental

En desarrollo

Se inició la distribución de asistencia alimentaria en los municipios priorizados, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales, procurando que la entrega se realice conforme a los requerimientos gestionados y autorizados.

ENTREGA DE 80,000 RACIONES A 40,000 FAMILIAS




Actualización: lunes, 16 de noviembre 2026; 17:00 horas

Plan Trifinio (Guatemala)

No.	Departamento	Municipio	Ranking SESAN	Alerta CONRED	Familias	Raciones entregar
1	Chiquimula	Camotán	70	Roja	5,737	11,474
2	Chiquimula	Chiquimula	24	Roja	3,726	7,452
3	Chiquimula	Concepción las Minas	62	Roja	1,053	2,106
4	Chiquimula	Esquipulas	-	Roja	926	1,852
5	Chiquimula	Ipala	15	Roja	2,836	5,672
6	Chiquimula	Jocotán	71	Roja	2,647	5,294
7	Chiquimula	Olopa	57	Roja	1,822	3,644
8	Chiquimula	Quezaltepeque	63	Roja	2,853	5,706
9	Chiquimula	San Jacinto	56	Roja	1,703	3,406
10	Chiquimula	San José la Arada	119	Roja	880	1,760
11	Chiquimula	San Juan Ermita	66	Roja	2,175	4,350
12	Jutiapa	Agua Blanca	20	Roja	4,029	8,058
13	Jutiapa	Asunción Mita	39	Roja	1,299	2,598
14	Jutiapa	Atescatempa	144	Roja	5,389	10,778
15	Jutiapa	Santa Catarina Mita	19	Roja	2,925	5,850
TOTALES GENERALES					**40,000**	**80,000**

MONITOREO DE AVANCES DE ENTREGAS LOGÍSTICAS

SISTEMA CONRED - MUNICIPIOS DEL TRIFINIO DE GUATEMALA




Actualización: lunes, 16 de noviembre 2026; 17:00 horas

Plan de Emergencia por Variabilidad Climática en Guatemala

Seguimientos y avances

630,675 kit de alimentos por emergencia solicitados

Departamento	Cantidad
Alta Verapaz	6,176
Baja Verapaz	33,839
Chimaltenango	32,045
Chiquimula	69,987
El Progreso	26,778
Escuintla	632
Guatemala	20,957
Huehuetenango	13,717
Izabal	1,26
Jalapa	82,563
Jutiapa	112,416
Petén	1,275
Quetzaltenango	27,279
Quiché	48,582
Retalhuleu	16,155
Sacatepéquez	572
San Marcos	7,185
Santa Rosa	41,2
Sololá	49,527
Suchitepéquez	4,997
Totonicapán	11,478
Zacapa	22,055



52.37 %

EN REVISIÓN DOCUMENTAL POR EL COE NACIONAL

La documentación de respaldo de la solicitud se encuentra en proceso de revisión por parte del COE Nacional, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

17.82 %

OBSERVACIONES EMITIDAS Y NOTIFICADAS

En revisión se identificaron aspectos que requieren corrección, las observaciones fueron notificadas a las instancias correspondientes para realizar los ajustes necesarios.

0 %

DENEGADO POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

La solicitud no cumple con los requisitos técnicos, administrativos o documentales establecidos para la gestión de asistencia, por lo que no procede su autorización.

13.15 %

EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La solicitud ha completado la revisión correspondiente y se encuentra en trámite de autorización por las autoridades competentes de SE-CONRED.

10.95 %

AUTORIZADO, PENDIENTE DE PROGRAMACIÓN

La solicitud cuenta con autorización administrativa y se encuentra pendiente de ser incorporada a la programación logística para la entrega de asistencia alimentaria.


5.71 %

PROGRAMADO PARA ENTREGA A FAMILIAS AFECTADAS


La solicitud cuenta con autorización y programación logística definida para realizar la entrega de asistencia alimentaria a las familias afectadas.

Actualización: lunes, 16 de noviembre 2026; 17:00 horas

Logística para entrega a familias afectadas (Santa Rosa)



Santa Cruz Naranjo



San Rafael las Flores



Pueblo Nuevo Viñas

Actualización: lunes, 16 de noviembre 2026; 17:00 horas


Logística para entrega a familias afectadas (Suchitepéquez)



Santo Domingo Suchitepéquez



Mazatenango



San José la Máquina

Actualización: lunes, 16 de noviembre 2026; 17:00 horas

Fiscalización y acompañamiento interinstitucional



Programa “municipio fiscalizado”
Contraloría General de Cuentas -CGC-



Presencia interinstitucional
Centro de Operaciones de Emergencia -COE

Actualización: lunes, 16 de noviembre 2026; 17:00 horas

Sistema CONRED

Información de
Sistema CONRED

https://info.conred.gob.gt/
> Variabilidad Climática > Información > Entregas

Actualización: lunes, 16 de noviembre 2026; 17:00 horas



¡La prevención es tarea de todos!

¡La resiliencia empieza en casa!