


Seguimiento de ejecución 
física y financiera del 

POASAN 2025



Datos al 30 de noviembre de 2025



EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 
POASAN 2025 AL 30/11/2025

SEGÚN INSTITUCIÓN
Criterio de ordenamiento: Mayor a 

menor ejecución
-Cifras expresadas en Millones de Quetzales-

Dentro del rango esperado 
( Mayor o igual a 83.33% )

Debajo del rango esperado
( Entre 75.00% - 83.32%)

Muy por debajo del rango esperado 
(Entre 50% - 75%)

Sin alcanzar el 50%

Fuente: SESAN/DPME-CP,

elaboración propia con datos

disponibles en SICOIN/SICOIN

DESC R00815829.rpt . Datos al

30/11/2025.

Ejecución esperada (lineal):  91.67%

No. Institución Vigente Ejecutado % Ejecución

1 MINEDUC Q3,544.9M Q3,359.18M 94.76%
2 SCEP Q4.18M Q3.78M 90.51%
3 MINTRAB Q1,626.26M Q1,423.44M 87.53%
4 ICTA Q33.M Q28.01M 84.88%
5 SESAN Q66.74M Q54.85M 82.19%
6 SOSEP Q191.2M Q151.62M 79.30%
7 MSPAS Q2,277.99M Q1,749.78M 76.81%
8 MARN Q23.2M Q17.26M 74.40%
9 SBS Q109.99M Q79.66M 72.42%

10 MIDES Q1,524.1M Q1,093.81M 71.77%
11 MAGA Q1,159.93M Q778.75M 67.14%
12 MINECO Q37.38M Q21.98M 58.81%
13 CONALFA Q336.3M Q187.67M 55.80%
14 INDECA Q22.63M Q12.36M 54.62%
15 CIV Q2,508.02M Q1,292.91M 51.55%
16 FONTIERRAS Q78.78M Q34.34M 43.59%
17 INFOM Q74.08M Q31.42M 42.42%
18 MCD Q186.54M Q58.31M 31.26%

TOTAL Q13,805.21M Q10,379.12M 75.18%



Q10,154.16M Q10,415.39M
Q12,119.59M

Q13,805.21M

Q8,683.48M Q8,989.04M Q9,003.46M Q10,379.12M
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PRESUPUESTO VIGENTE Y EJECUTADO DEL POASAN

AL MES DE NOVIEMBRE. AÑOS 2022, 2023, 2024 Y 2025.
-Cifras expresada en millones de Quetzales-

Vigente Ejecutado

↑Q1,375.65M
↑15%

↑Q1,685.62M
↑14%

Fuente: SESAN/DPME-CP, elaboración propia con datos disponibles en SICOIN/SICOIN DESC R00815829.rpt . Datos al 30/11/2025.
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Asignado
o inicial

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Presupuesto vigente y ejecutado del POASAN, así como proyecciones de ejecución, según escenario

Vigente Escenario Pesimista Escenario Esperado Escenario Optimista Realidad
Fuente: SESAN/DPME-CP, elaboración propia con datos disponibles en SICOIN/SICOIN DESC R00815829.rpt . Datos al 30/11/2025.

Q409.43M (4%) debajo del E. pesimista
Q1,677.43M (14%) debajo del E. optimista
Al mes de noviembre*.

Ejecutado



Fuente: SESAN/DPME-CP, elaboración propia con datos disponibles en SICOIN/SICOIN DESC R00815829.rpt . Datos al 30/11/2025.
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Número de estructuras presupuestarias vinculadas al POASAN 2025, 
según categoría de ejecución presupuestaria
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Número y porcentaje de estructuras presupuestarias del POASAN 2025 , 
según categoría de ejecución, por institución

Sin alerta Muy por debajo de lo esperado Sin alcanzar el 50% Sin ejecución
Fuente: SESAN/DPME-CP, elaboración propia con datos disponibles en SICOIN/SICOIN DESC R00815829.rpt . Datos al 30/11/2025.



Fuente: SESAN/DPME-CP, elaboración propia con datos disponibles en SICOIN/SICOIN DESC R00815829.rpt . Datos al 30/11/2025.
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Número y porcentaje de estructuras presupuestarias del POASAN 2025 , según categoría de variación 
en el presupuesto vigente en noviembre, respecto a octubre

Decremento significativo Sin variación significativa Incremento significativo



Seguimiento de ejecución de 
metas físicas del POASAN 

2025



Ejecución esperada (lineal):  83.33%

100% de ejecución
Dentro del rango 

esperado 
(75% a 99.99%)

Por debajo de lo esperado
(58.33% a 74.99%)

Muy por debajo de lo 
esperado (0.1% a 58.32%)

Sin ejecución 
(0%)

Fuente: SESAN, elaboración propia con datos de SICOIN Reporte R00815611.rpt.
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Número de bienes y servicios vinculados al POASAN 2025, 

según categoría de ejecución presupuestaria



Fuente: SESAN, elaboración propia con datos de SICOIN Reporte R00815611.rpt.

28
4

4

7

28

2 10 11

11

12
13

5

15

3

8

161

40
1

18

32

6
23

24

1

6

4

68
223

20

1
4

10

1

36

8

4

13 24

10

1 60

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Número y porcentaje de bienes y servicios del POASAN 2025, según categoría de alerta, por institución

Sin alerta Con alerta Vigente 0 N.A.



Fuente: SESAN, elaboración propia con datos de SICOIN Reporte R00815611.rpt.
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Número y porcentaje de bienes y servicios del POASAN 2025, según categoría de variación en la meta 
vigente del mes de octubre, respecto a la de septiembre

Incremento significativo Sin variación significativa Disminución significativa Reducción total Vigente 0 Nuevo proyecto




